Rozdzial Il SWZ - Projekt umowy

UMOWA NI v vrrinneee see

Zawarta w Nowym Zmigrodzie w dniU..........ccccceeeureevnenene. pomiedzy:

Gminag Nowy Zmigréd ul. Mickiewicza2, 38-230 Nowy Zmigréd,reprezentowanym przez :
Wéjta Gminy Nowy Zmigréd - Pana Grzegorza Bare

zwanym dalej ,Zamawiajacym"

zwanym/zwang dalej ,Wykonawca",

tacznie zwanymi , Stronami", a odrebnie ,,Strona".

§1
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ogloszonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych, o nastepujacej tresci: "Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
dostosowanie i termomodernizacja budynku ,B” Samodzielnego Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji’

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania, dostosowanie i termomodernizacja
budynku ,B” Samodzielnego Publicznego Gminnego Os$rodka Zdrowia w Nowym

Zmigrodzie na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje m.in.:

a) Roboty budowlane: rozbiérkowe, fundamentowe, hydroizolacyjne, schody
zewnetrzne i wewnetrzne, konstrukcyjne stalowe i Zelbetowe, roboty murarskie,
posadzki, tynki wewnetrzne, zabudowy GK, malowanie, sufity podwieszane, stolarka
okienna i drzwiowa, termomodernizacyjne, podno$nik dla os6b niepetnosprawnych,
wymiana pokrycia dachu.

b) Instalacje elektryczne wewnetrzne i instalacja fotowoltaiczna.



c) Instalacje sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne.

d) Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i klimatyzacja.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane roboty Wynagrodzenie.
4. Zakres Przedmiotu umowy okreslaja szczegétowo nastepujace dokumenty, zwane dalej
Dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowlano- wykonawczy
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
5. Przedmiary robét majg charakter pomocniczy i nie stanowig opisu przedmiotu zamdéwienia.
Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte
w Przedmiarze robét zestawienia maja jedynie zobrazowac skale rob6t i poméc

Wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji.

§3
Materiaty
1. Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatéw, maszyn
i urzadzen.
2. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowal materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego.
3. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub $wiadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminir 3 dni roboczychg zatwierdzi lub wniesie
uwagi do ztozonej przez Wykonawce karty zatwierdzenia materiatéw (KZM).
5. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreSlone normami

i aprobatami technicznymi.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej



zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych: robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, czeSciowych, koncowego catoSci robdt, gwarancyjnych,
ostatecznego,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
umowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér Przedmiotu umowy na zasadach

okres$lonych w § 16 Umowy.

. Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzadzony protokot w formie pisemne;j.

§5
Zarzadzanie realizacja Umowy
. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ...... do peienia obowigzkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakoSci roboét, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem i peini funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peinigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. 0 dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie. Dokonana zmiana nie

wymaga zmiany Umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia
zgodnie z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczeg6lnoSci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za



jako$¢ zastosowanych do robét materiatow.
5. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnoSci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy/robo6t, posiadajacego niezbedne uprawnienia
budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli speiniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej,

6) uzyskanie zgody inspektora nadzoru na zastosowanie materiatu do wbudowania,

7) zgtaszania gotowos$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10)stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11)angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12)dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13)zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode
na dopuszczenie podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

14)innych czynnosci opisanych w ogolnej i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

6. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy. Do

obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
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wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1. Dziennik budowy,

2. Protokoty odbioru robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie do
akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Harmonogramu i jego aktualizacji,

2) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli sa wymagane).

. W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamoéwienia podwykonawcom, Wykonawca

bedzie peinit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robét i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy.
. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumenty dopuszczajace materialy i urzadzenia do stosowania w budownictwie typu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci beda udostepnione Zamawiajgcemu na kazde
zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza w 3 egz. + wersja na CD, po uprzednim jej
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia roboét
przez Wykonawce do Odbioru konicowego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest ponoszenie kosztow zuzytych medidw: wody, Sciekéw
sanitarnych, pradu oraz gazu przez caty okres realizacji robét tj. od protokolarnego
przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robét.
§7

Potencjal Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, Zze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnos$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu umowy

Zamawiajacy, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce



na podstawie umowy o prace wszystkich osob, zwanych dalej Pracownikami wykonujacych
prace objete przedmiotem zamoOwienia, polegajacych na wykonywaniu czynnoSci:
ogolnobudowlanych oraz instalacyjnych jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks
pracy (Dz. U.z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Obowigzek okreslony w ust. 3 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikéw przez caty okres wykonywania
przez nich czynno$ci wskazanych w ust 3.

Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krétszym niz 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ fakt zatrudniania
Pracownikéw w formie o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, ktére bedzie
zawieraC: dokladne okres$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze wszystkie osoby wykonujace prace wskazane w ust. 3 sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace, imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

§8
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy Pana/Panig .............. , ktory/ktora posiada
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika
budowy/Kierownika robét na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy. Zmiana wymaga aneksu do
umowy.

Kierownik budowy/Kierownik robét ma obowigzek przebywania na terenie budowy

w trakcie wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.



§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiagzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu podwykonawcéw. *lub zapis:
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty stanowiace Przedmiot umowy, z

wyjatkiem nastepujacych robot, ktore zostang powierzone podwykonawcom:

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od oswiadczenia Wykonawcy ztoZonego

w ofercie.

2. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz
za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w
trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera szczeg6towo okreSlonego zakresu robét, ktére Wykonawca
zamierza zleci¢ do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza
poza termin wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy;

4) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapiséw o
obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 Umowy,

5)umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokoSci

wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);
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6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce
dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robét
przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

7) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkitada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem s3

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtoZonej

umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3a roboty

budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

(dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie

okre$lonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkitada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo) o warto$ci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto, jako

niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo).

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie podwykonawcy/céw oraz

dalszego/ych podwykonawcy/6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za

realizacje powierzonych mu/im do wykonania rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug, w

sposob i ze skutkiem okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 3 Umowy.
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W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktoéry zawart
przedtozona zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze

zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.



1.

o

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisania umowy do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosSci: wykonanie
minimum 70% robét w 2021 roku. Harmonogram musi zawiera¢ wykonanie wszystkich
robdt objetych przedmiotem zaméwienia, wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamoéwienia z ich podziatem na poszczegdélne elementy, ktére
moga stanowi¢ osobny element odbioru czeSciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji
kazdego z tych elementow.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie moze zgtosi¢ do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu

zakonczenia robdt o ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, ich wprowadzenie nie

wymaga zmiany Umowy.

§11

Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.
Wszelkie koszty wynikajace z zajecia terenu budowy dla wykonania robo6t zewnetrznych
ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia
pomieszczen socjalnych dla swoich pracownikéw, zapewnienia miejsca gromadzenia
odpadéw i ich usuniecia oraz wykona¢ niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze
szczegblnym uwzglednieniem oséb przebywajacych na terenie obiektu.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé Teren budowy w

stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie



urzadzenia pomocnicze, sprzet i materialty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoSci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.

Po zakoniczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac¢ Teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust.
6 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a

kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.

§12 Terminy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania rob6t objetych umowa:

- termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: po protokolarnym przejecia
terenu budowy przez Wykonawce,
- termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy: 10 miesiecy od dnia

podpisania umowy.

2. termin protokolarnego przekazania terenu budowy: do 5 dni roboczych od dnia zawarcia

Umowy.

3. Za termin zakonczenia rob6t uwaza sie date podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

5. Szczegbtowy zakres etapow, elementéw robot i terminéw ich realizacji okresla

Harmonogram rzeczowo finansowy.

§13

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy za wykonanie

Przedmiotu umowy ogoétem, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokoSci:



1T o oo zl (stownie: ... zlotych)
podatek VAT w wysoKoSci 23%, tj. e versemmssnsssmssnsssssessssessnennns Z1

brutto:......ccceniiiieeeiieennns ZE (STOWDI @ zlotych).

2. Zaplata wynagrodzenia nastapi fakturami czeSciowymi i faktura koncowa

3.

5.

z Zastrzezeniem, ze:
1) w 2021 roku ptatnos¢ za wykonane roboty wyniesie nie wiecej niz 1 001 993,68 zi
brutto platna trzema fakturami czeSciowymi,
2) pozostala cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie platna faktura
koncowa w 2022 roku

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy i obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z
dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy i nie moze ulec zmianie do konca obowigzywania umowy. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty robdt, w tym w szczegdlnosci robocizne, maszyny i
materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze wszelkie inne koszty lub czynno$ci cho¢by
niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbedne do wykonania catosci prac
objetych niniejsza Umowg w sposéb zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz
przepisami prawa budowlanego, w tym w szczegdlnos$ci: koszty zwigzane z urzadzeniem
terenu budowy, jego likwidacjg, doprowadzeniem mediéw, koszt ich dostawy, zapewnienie
warunkéw bhp i ppoz., zajecia terenu dla wykonania rob6t zewnetrznych, odszkodowan za
szkody powstate w trakcie wykonywania robdt, wywoéz i utylizacje materiatéw
nienadajacych sie do powtornego uzycia, koszty przegladow gwarancyjnych, koszty
konserwacji i serwisowania Przedmiotu umowy itp.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie po wykonaniu danego etapu robot okreslonego
w Harmonogramie zglosi¢ gotowo$¢ do odbioru czeSciowego lub koncowego, ztozy¢
protokét odbioru czeSciowego lub koncowego i uzgodni¢ z Zamawiajacym zakres

wykonanych na danym etapie prac. Zamawiajacy, w razie braku zastrzezen, zatwierdzi



ztozony przez Wykonawce protokét odbioru.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia wplywu do Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury, ktérej podstawa bedzie:

1

2)

3)

zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajacego protokot odbioru
koncowego robét w przypadku ostatniej faktury,
zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajacego protokot odbioru
czeSciowego robot w przypadku faktur czeSciowych wynikajacych z zakonczonych
elementéw robét lub wykonanych etapéw realizacji wskazanych w Harmonogramie,
w sytuacji realizowania robot przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy, dowody
potwierdzajace = zaptate = wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli
przedtozona Zamawiajagcemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, wraz z
wystawiong przez siebie fakturg, pisemne o$wiadczenie wszystkich podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcéw potwierdzajace, ze ich wymagalne wynagrodzenie
zostato zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur
oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatnosci na
rzecz podwykonawcow oraz podwykonawcoéw na rzecz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia o$wiadczenia
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw poprzez przedtozenie Kkopii
wymagalnych faktur podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw wraz z
potwierdzeniem dokonania ptatnosci oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu
wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz oswiadczeniem
podwykonawcéw o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
dalszych podwykonawcéw.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane. W przypadku wstrzymania wyptaty wobec braku dowodow zaptaty -
Zamawiajgcy nie popada w zwloke z zaptata wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest

uprawniony nalicza¢ odsetek za op6Znienie w zaptacie.

7. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ fakture Zamawiajagcemu niezwtocznie po

podpisaniu protokotu odbioru.

8. Data zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.



9. Zamawiajacy ma prawo do dokonywana potragcen wszelkich wierzytelnosci, jakie
przystuguja mu z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ile nie sprzeciwia sie temu obowigzujace prawo.

10.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art.465 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnos$ci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnos$ci przewidziane w przepisach ustawy o
podatku od towaréw i ustug.

12.Wykonawca o$wiadcza, Ze rachunek bankowy wskazany w umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa powyzej,
b) jestrachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesSnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardow i ustug, tzw. Biatej liscie podatnikéw VAT.
13.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie umowy ptatne bedzie przez

Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy 0 numerze

§14
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady i
gwarancji Przedmiotu umowy od daty Odbioru koficowego, na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie oraz KC.

2. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zgodnie ze ztozong Ofertg udziela ........... -miesiecznej gwarancji za wady
fizyczne kazdego z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie
do 7 dni liczac od dnia odbioru konicowego przedmiotu umowy.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach



w okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie
przetargowej okresu gwarancyjnego.

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$§lonym przez Zamawiajgcego
terminie.

7.Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jako$ci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

8.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci
w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

9. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakos$ci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.

10.0dbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

11. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

12. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosSci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

13.Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.
14.Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwos$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,

Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢



gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy
wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.

15.Udzielona gwarancja nie wytacza odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ......... w
wysokos$ci 5 % Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ............ zt (stownie:
................................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu

rekojmi za wady przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.

w

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub mogg mie¢ wplyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona

w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robdét.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i
gwarancji jakos$ci, wynoszaca 30% wartos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie wydtuzonego okresu rekojmi za
Wady.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i

zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.



10.

11.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catos$ci lub w czeSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przediuzenia terminu realizacji zamdéwienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdZniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potracic
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie

przedmiotu umowy.

§16 Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej
lub ktoéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowoSci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Dokonanie Odbioru cze$Sciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych cze$ciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot

budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia



10.

11.

12.

Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgltoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgltoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat

przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

7. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegOlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organédw,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czeSciowych, swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany Kkomisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwaé¢ Odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynno$ci Odbioru koicowego.
Komisja sporzadza Protokoét Odbioru konncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w treSci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.



13.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o ponizszych okoliczno$ciach:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego

wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$c¢uczyni Zadaniu
Zamawiajacego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy
niz 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat roboét albo
pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

5) Wykonawca nie wypeini zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b zgodnie z art. 95
ust. 1 ustawy Pzp.

6) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartos$ci umowy (zgodnie z

art. 465 ust. 7 ust. Pzp).

2. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznos$ciach, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

2) zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci

nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.



3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér frontu robét.

6. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie

rzeczowo- finansowym, nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z

harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogoélnej wartoSci przedmiotu

zamoOwienia;



b) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo- finansowym, obliczenie wykonanej cze$ci tego elementu
nastagpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 6 ust.
13a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow o ktérych mowa w § 6 ust. 13a)
niniejszej umowy, a iloSci wykonanych robdt z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena

indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§18
Kary umowne
1. Strony zastrzegaja kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreSlonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji i

rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13



ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy;

d) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w

wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 13 ust.
1 niniejszej umowy;

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony projekt umowy lub jej zmiany;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysokos$ci 1000,00 zt;

i) za nie zatrudnienie przy realizacji wymaganych czynnoS$ci os6b na podstawie
umowy o prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
Zamawiajacemu, w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, za kazda osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysoko$ci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy, przy czym kara
nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w
art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strony moga dochodzi¢ nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 13 ust. 1 umowy.
Za zwtoke w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosSci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgodny Zamawiajacego.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potrgcane z faktur Wykonawcy.



7. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od

nowych terminéw.

§19
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) wystapienie okoliczno$ci powodujacych Kkonieczno$¢ zmiany terminu/terminéw
wykonania umowy:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne), majgcego bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

c) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot -
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika
budowy oraz zgloszony niezwtocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie(,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych
wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;

f) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;j.

Opdznienia, o ktérych mowa w pkt 1) muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystapienia op6Znien, o ktérych mowa w pkt 1), Strony ustalag nowe
terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2) zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy- w zakresie w

jakim koniecznie bedzie dostosowanie postanowien umowy do nowego stanu



prawnego;

3) zamiany 0s6b skierowanych przez Wykonawce do pelnienia funkcji kierownika budowy,
w nastepujacych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzen
losowych, nie wywigzywania sie przez te osoby z obowigzkdw wynikajacych z Umowy,
rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany oséb
skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ na ich miejsce nowe osoby, ktére beda spetnialy
wymagania okre§lone przez Zamawiajagcego w SWZ i beda legitymowaé sie
uprawnieniami i doSwiadczeniem na co najmniej takim samym poziomie jak osoby
rezygnujace;

4) dopuszczenia do udziatu w realizacji zaméwienia podwykonawcéw lub zmiany lub
usuniecia dopuszczonych podwykonawcow;

5) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo

od Projektu Budowlanego;

6) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy;

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)
przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane”) przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robo6t przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Sposéb wyliczenia wartosci ,robét zaniechanych”
okresla §17 ust. 6 niniejszej umowy;

8) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen



przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje

obniZenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 5, 6, 7, 8 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

2. Wynagrodzenie okre$lone w § 13 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku wystgpienia okolicznoSci:

a) urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie
zmiany stawki podatku VAT naliczana bedzie nowa stawka;

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej tzw. "robo6t zaniechanych”, o ktérych mowa ust. 1 pkt 7) niniejszego
paragrafu. Sposdb obliczenia wartoSci tych robét zostanie wyliczony zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

3. W przypadku w wystgpienia ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
okre$lenie przedmiotu zaméwienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, rozliczenie ich nastapi na postawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe rob6t beda przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 6 ust. 13a)
niniejszej umowy;, a ilo$ci wykonanych robét - z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreSlono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczcone beda na podstawie Kkosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie , 1", brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a

nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.



. Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresSci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, sa mozliwe gdy
zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymiennych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy Pzp.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest zlozenie wniosku przez strone
inicjujaca zmiane zawierajacg miedzy innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany,
opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy oraz
sporzadzeniem protokotu koniecznoS$ci zawierajacego istotne okoliczno$ci potwierdzajace
konieczno$¢ zawarcia aneksu.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej

zgody.

7. Wszelkie zamiany postanowienn Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci,

chyba Ze inaczej zastrzezZono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy

wymaga wskazania okolicznos$ci uprawniajacych do dokonania tej zmiany.

§20

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt Zamawiajagcemu kserokopie dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce potwierdzajacego, Ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zZwigzanej z przedmiotem zamowienia - w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume
gwarancyjng w wysokos$ci co najmniej 1 mln zl (stownie: jeden mln ztotych) najedno i na
wszystkie zdarzenia (wypadki).
Wykonawca ma obowiazek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia
Zamawiajgcemu kserokopii dokumentu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej,
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.
W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia



terminu realizacji przedmiotu zamo6wienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznoS$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem rob6t budowlanych
objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec o0sdb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy
mogace wystapic roszczenia w petnej wysokosci.

§21
Postanowienia koncowe
W przypadku powstania sporu zwiazanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony
zobowigzujga sie do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a w
p[rzypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygniecie sadu

wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego .

Wykonawca: Zamawiajacy:



